

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17.08.2022-ci il tarixli, 526s nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış İstiqamətləndirici Komitənin 01.11.2022-ci il tarixli iclasında təsdiq olunmuşdur.

**Azərbaycan Respublikasında Çoxgöstəricili Klaster Sorğusunun (MICS) keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı**

Sıra №-si	Görüləcək işlər	İcra müddəti	İcraçılar
<b>1. TƏŞKİLATI İŞLƏR VƏ MADDİ-TEXNİKİ TƏCHİZAT</b>			
1.1	MICS heyətinin (sahə işini həyata keçirəcək heyət istisna olmaqla) formalaşdırılması	2022-ci il noyabr ayının 15-dək	DSK, UNICEF
1.2.	MICS heyəti üçün (sahə işini həyata keçirəcək heyət istisna olmaqla) seminarların təşkili:		
	- sorğu məlumatlarının elektron informasiya sisteminə daxil etmə proqramının (Kompüter Dəstəklı Fərdi Sorğu-CAPI) tətbiqinə dair	2022-ci il dekabr ayı	DSK, UNICEF
	- sahə işi zamanı sorğunun aparılması və məlumatların toplanmasına dair	2023-cü il fevral ayı	DSK, UNICEF
1.3	Sorğuda istifadə olunacaq zəruri avadanlıq və ləvazimatlarla təminat məsələlərinin həlli məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməsi	2022-ci il dekabr ayının 1-dək	DSK, UNICEF
<b>2. SEÇMƏ ŞƏBƏKƏSİNİN FORMALAŞDIRILMASI</b>			
2.1	Seçmə planının hazırlanması	2022-ci il dekabr ayının 1-dək	UNICEF, DSK
2.2	İnzibati ərazi vahidlərinin seçməyə düşmüş yaşayış məntəqələri üzrə klasterlərin sxematik plan və xəritələrinin hazırlanması işlərinin başa çatdırılması	2022-ci il dekabr ayının 25-dək	DSK, UNICEF
2.3	Seçmə şəbəkəsinə daxil ediləcək ev təsərrüfatlarının seçilməsi və klasterlər üzrə ev təsərrüfatlarının adlı siyahılarının tərtib olunması	2023-cü il fevral ayının 1-dək	DSK, UNICEF
<b>3. SORĞU ANKETLƏRİNİN HAZIRLANMASI</b>			
3.1	Sorğu anketlərinin layihələrinin sınaqdan keçirilməsi	2022-ci il dekabr ayının 1-dək	UNICEF, DSK
3.2	Sorğu anketlərinin ingilis və rus dillərinə tərcümə edilməsi	Sorğu anketləri təsdiq edildikdən sonra 10 gün ərzində	UNICEF, DSK
<b>4. SORĞU MƏLUMATLARININ ELEKTRON İNFORMASIYA SİSTEMİNƏ DAXİLETMƏ PROQRAMININ (Kompüter Dəstəklı Fərdi Sorğu-CAPI) TƏTBİQİ</b>			
4.1	CAPI-nin təsdiq olunmuş sorğu anketlərinə uyğunlaşdırılması	2022-ci il dekabr ayının 15-dək	UNICEF, DSK
4.2	CAPI üzrə təlimlərin təşkili və onun sınaqdan keçirilməsi	2023-cü il yanvar ayının 15-dək	UNICEF, DSK
4.3	CAPI-nin yekun versiyasının hazırlanması	2023-cü il fevral	UNICEF, DSK

Sıra №-si	Görüləcək işlər	İcra müddəti	İcraçılar
		ayının 15-dək	
<b>5. SAHƏ İŞİNİ HƏYATA KEÇİRƏCƏK ŞƏXSLƏRİN SEÇİLMƏSİ VƏ ONLAR ÜÇÜN TƏLİMLƏRİN TƏŞKİLİ</b>			
5.1	Sahə işini həyata keçirəcək heyətin müsabiqə yolu ilə seçilməsi	2023-ci il fevral ayının 15-dək	TK
5.2	Sahə işini həyata keçirəcək heyət üçün təlimlərin təşkil edilməsi	2023-cü il mart-aprel ayları	UNICEF, DSK
5.3	Təlimləri müvəffəqiyyətlə başa vurmuş namizədlərin işə qəbulu	2023-ci il aprel ayı	UNICEF
<b>6. MAARİFLƏNDİRMƏ İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ</b>			
6.1	Sorğunun həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti, onun mütəşəkkil keçirilməsində vətəndaşların rolu, köməyi və digər məsələlər haqqında maarifləndirici materialların hazırlanması və yayımlanması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi	2023-cü il fevral-aprel ayları	UNICEF, DSK
6.2	Sorğunun həyata keçirilməsinə hazırlıq və onun aparılması ilə bağlı radio və televiziya xüsusi verilişlərin təşkil edilməsi və bununla bağlı həyata keçirilən tədbirlərin geniş işıqlandırılmasının təmin edilməsi	2023-cü il aprel-iyul ayları	"AzTV" QSC, TK
<b>7. SORĞUNUN KEÇİRİLMƏSİ VƏ MƏLUMATLARIN KEYFİYYƏTİNƏ NƏZARƏT OLUNMASI</b>			
7.1	Sorğunun keçirilməsi	2023-cü il may-iyul ayları	TK
7.2	Sorğu prosesinə və toplanmış məlumatların keyfiyyətinə nəzarətin təşkili		TK
7.3	Sorğu məlumatlarının toplanması zamanı yol verilmiş uyğunsuzluqların aşkar edilərək aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi		TK
<b>8. SORĞU MƏLUMATLARININ EMALI VƏ ÇIXIŞ CƏDVƏLLƏRİNİN HAZIRLANMASI</b>			
8.1	Daxil edilmiş sorğu məlumatlarının emal edilməsi	2023-cü il noyabr ayının 1-dək	DSK, UNICEF
8.2	Çıxış cədvəllərinin əldə edilməsi	2023-cü il noyabr ayı	DSK, UNICEF
8.3	Sorğunun ilkin nəticələrinin nəzərdən keçirilməsi və məlumatların təfsirinə dair müzakirələrin təşkili	2023-cü il dekabr ayı	TK
<b>9. SORĞUNUN NƏTİCƏLƏRİNƏ DAİR HESABATIN HAZIRLANMASI</b>			
9.1	Sorğunun nəticələrinə dair hesabatın layihəsinin hazırlanması və təsdiq edilməsi üçün İstiqamətləndirici Komitəyə təqdim olunması	2024-cü il mart ayının 15-dək	TK
9.2	Sorğunun nəticələrinə dair hesabatın təsdiq edilməsi	2024-cü il aprel ayının 15-dək	İK
9.3	Sorğunun nəticələrinə dair hesabatın nəşr	2024-cü il may ayı	DSK, UNICEF

Sıra №-si	Görüləcək işlər	İcra müddəti	İcraçılar
	edilməsi və yayımlanması		
9.4	Anonimləşdirilmiş mikro məlumatların UNICEF-in portalına yerləşdirilməsi	2024-cü il iyun ayı	DSK, UNICEF
<b>10. ARXIVLƏŞDİRMƏ</b>			
10.1	Sorğu sənədlərinin və materiallarının arxivləşdirilməsi	2024-cü il iyun ayı	DSK, UNICEF

### Akronimlər

DSK Dövlət Statistika Komitəsi

“AzTV” QSC “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

İK Çoxgöstəricili Klaster Sorğusunun keçirilməsi ilə əlaqədar İstiqamətləndirici Komitə

TK Çoxgöstəricili Klaster Sorğusu üzrə Texniki Komitə

UNICEF BMT-nin Uşaq Fondu

MICS Çoxgöstəricili Klaster Sorğusu